INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sprint Planning

Portal Vial IMSJ - documentación consistente, clara y trazable

Sprint Planning

Puntos de esfuerzo

Los puntos de esfuerzo expresan el tamaño relativo de un trabajo. Consideran la cantidad de tareas, la complejidad técnica, las dependencias con otros componentes y la incertidumbre para implementarlo y verificarlo. Permiten comparar trabajos dentro del proyecto; no equivalen a horas, días ni cantidad de personas.

Las tablas utilizan los siguientes valores:

Puntos	Esfuerzo relativo	Interpretación
3	Bajo	Trabajo acotado y conocido, con pocas dependencias, como actualizar documentación o unificar estilos existentes.
5	Medio	Trabajo con varias tareas o componentes relacionados, que requiere coordinación y comprobaciones, como maquetar un conjunto de pantallas o integrar el acceso.
8	Alto	Trabajo con mayor complejidad, interacción o incertidumbre, como incorporar operaciones con JavaScript o integrar módulos completos con la API y sus validaciones.

El total de cada sprint es la suma de los puntos asignados a sus trabajos y representa su carga relativa estimada. Por ejemplo, el Sprint 1 suma **5 + 3 + 3 = 11 puntos**. Estos totales no miden horas efectivamente trabajadas ni demuestran por sí solos que las tareas estén terminadas.

Sprint 1 - Maquetación de los frontends

Período: 10/07-23/07/2026.

Objetivo: dar forma a las pantallas principales y ordenar los requisitos relevados.

Trabajo	Puntos
Maquetar el panel IMSJ: noticias, agenda, franjas, materiales y preguntas frecuentes.	5
Avanzar en el ingreso y las noticias del portal público.	3
Documentar la entrevista y ordenar los requerimientos.	3
Total	**11**

Sprint 2 - Pantallas e interacción con JavaScript

Período: 24/07-06/08/2026.

Objetivo: ampliar las pantallas y permitir operar el panel con datos de ejemplo.

Trabajo	Puntos
Completar las pantallas públicas de materiales, agenda, reservas, preguntas frecuentes y renovación.	5
Agregar JavaScript al panel para formularios, listados y operaciones con datos locales.	8
Actualizar las historias de usuario y la propuesta de arquitectura.	3
Total	**16**

Sprint 3 - Unificación visual y preparación de la integración

Período: 07/08-20/08/2026.

Objetivo: unificar la presentación del portal y preparar su estructura para conectarla con el backend.

Trabajo	Puntos
Incorporar la segunda versión del portal público y renovar el acceso.	5
Unificar encabezados, pie de página, iconos y estilos.	3
Documentar las clases, atributos y métodos previstos.	3
Total	**11**

Sprint 4 - Backend e integración

Período: 21/08-03/09/2026.

Objetivo: conectar los frontends con la API y preparar una versión local para revisar con el cliente.

Trabajo	Puntos
Preparar el backend y la estructura de la base de datos.	5
Integrar el acceso y los roles con los frontends.	5
Implementar e integrar noticias, materiales y preguntas frecuentes mediante la API.	8
Implementar e integrar franjas, reservas y consulta de agenda.	8
Incorporar el simulacro y la gestión del banco de preguntas.	8
Incorporar la administración de personal y la consulta del historial.	5
Agregar pruebas automatizadas y herramientas de ejecución con Docker.	5
Total	**44**

Sprint 5 - Cambios solicitados por el cliente

Período: 04/09-13/10/2026.

Objetivo: incorporar los cambios solicitados por el cliente y presentar la versión actualizada.

Trabajo	Puntos
Incorporar el formulario de consultas y la bandeja de lectura en el panel IMSJ.	5
Implementar la aprobación de contenidos por la Directora antes de su publicación.	8
Permitir material gráfico en las preguntas del simulador.	3
Integrar los cambios y preparar la demostración al cliente.	3
Total	**19**