INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sprint Review

Portal Vial IMSJ - documentación consistente, clara y trazable

Sprint Review

Sprint	Período	Incremento	Resultado y ajustes
Sprint 1	10/07-23/07/2026	Maquetación del panel IMSJ, acceso y noticias del portal público.	Se continuó con las pantallas restantes y la interacción mediante JavaScript.
Sprint 2	24/07-06/08/2026	Pantallas públicas, formularios y operaciones con datos locales.	Se avanzó con la unificación visual y la preparación de la integración.
Sprint 3	07/08-20/08/2026	Segunda versión del portal, nuevo acceso, estilos compartidos y documentación de clases.	Se preparó la conexión con el backend y la incorporación del simulacro.
Sprint 4	21/08-03/09/2026	Integración del backend, base de datos, contenidos, agenda y simulacro.	La demostración al cliente originó las solicitudes de consultas, aprobación de contenidos y gráficos para el simulador.
Sprint 5	04/09-13/10/2026	Implementación de los cambios solicitados por el cliente.	Nacho revisó la demostración, aprobó el resultado y manifestó conformidad con la solución.