INTENDENCIA DE SAN JOSÉ

PORTAL VIAL

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Acta de cierre del proyecto

Portal Vial IMSJ - documentación consistente, clara y trazable

Acta de cierre del proyecto

Dato	Valor
Proyecto	Educación Vial IMSJ - Portal Vial
Cliente	Intendencia de San José - Sección Tránsito
Responsable del proyecto	Tomás Cabrera
Fecha de inicio	09/07/2026
Fecha de cierre	13/10/2026
Motivo del cierre	Objetivos alcanzados y resultado aprobado por el cliente.

1. Objetivo y resultado

Objetivo acordado: desarrollar una plataforma web para centralizar noticias, materiales de estudio, preguntas frecuentes y otras funciones de educación vial, con un panel para su administración.

Resultado obtenido: se completaron el portal público, el panel IMSJ, los simulacros, las consultas ciudadanas, la aprobación de contenidos y las funciones académicas de agenda. El resultado fue presentado a Nacho el 13/10/2026 y quedó aprobado.

2. Entregables

Entregable	Estado	Observación
Portal público	Completado	Noticias, materiales, preguntas frecuentes, simulacros y consultas.
Panel IMSJ	Completado	Gestión de contenidos, aprobación, consultas, usuarios e historial.
Sistema de agenda de tramites	Completado	Franjas, cupos, reservas, cancelación y vistas de agenda.
Backend y base de datos	Completado	API PHP nativa y persistencia MySQL.
Documentación del proyecto	Completado	Análisis, requisitos, backlog, sprints, actas y manuales.

3. Balance del proyecto

Aspecto	Planificado	Resultado final	Observación
Alcance	Portal, administración de contenidos y agenda académica.	Funciones implementadas.	Alcance completado.
Plazo	Cinco sprints.	Cinco sprints finalizados.	Cumplido.
Calidad	Cumplimiento de RF y RNF.	RF1-RF24 y RNF1-RNF10 implementados.	Resultado aprobado en la demostración.

4. Pendientes y continuidad

No quedan funcionalidades pendientes dentro del alcance acordado. El despliegue en infraestructura institucional corresponde al equipo informatico de la intendencia.

5. Lecciones aprendidas

El equipo desarrolló mejores habilidades de comunicación y organización de equipo. Temas como designar tareas, aclarar y ayudar a solucionar errores del otro fueron muy convenientes para el desarrollo y eficiencia del sistema. No encontramos problemas con los roles designados del equipo ya que todas las discordancias siempre terminaron en buenos acuerdos que solucionaban las mismas. Aprendimos a aceptar sugerencias del otro y escuchar el resto del equipo. También aprendimos a emplear de manera efectiva las herramientas actuales y acoplarlas con las debilidades de cada integrante del equipo.

6. Declaración de aceptación

El cliente confirma que revisó el resultado presentado y aprobó el cierre del proyecto. Cualquier trabajo posterior se gestionará como mantenimiento o una nueva etapa.

Rol	Nombre	Conformidad	Fecha
Cliente	Inspector de Tránsito (Nacho)	Aprobado	13/10/2026